

Jundiaí, 01 de abril de 2024.

**Relatório de Monitoramento do Termo de Colaboração 01/2024 celebrado entre o município
de Francisco Morato e a ATEAL.**

Processo Administrativo: nº 2223/2023

Objeto: Prestação de Serviços na área da Saúde com Assistência habilitadora e reabilitadora da fala e audição, educacional e social aos menores e adultos do município de Francisco Morato de acordo com o Plano de Trabalho apresentada pela Entidade e aprovado pelo SAME com o PROGRAMA DE SELEÇÃO, INDICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA (AASI), com consulta fonoaudiológica de acompanhamento e manutenção, pelo período de 12 (doze) meses.

Período de Referência – Março/2024 (Mês 1)

A ATEAL – Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, inscrita sob o CNPJ nº 51.91.0842/0001-11, situada à Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6561, Vila Rafael de Oliveira, Jundiaí-SP, vem por meio deste apresentar o relatório de monitoramento do Termo de Colaboração 01/2024 celebrado entre o município de Francisco Morato e a ATEAL, referente ao mês de março de 2024.

O objetivo é de que ao final do termo de colaboração tenha sido finalizado o processo de seleção, indicação e adaptação de AASI em 70 pacientes, totalizando até 140 AASIs adaptados e 60 consultas fonoaudiológicas de acompanhamento de pacientes já adaptados.

1) Avaliação Audiológica, Seleção e Indicação de AASI


No mês de março foram agendados 09 pacientes para avaliação audiológica, seleção e indicação de AASI. Destes 07 concluíram o processo de seleção e indicação de AASI, sendo 06 *pacientes com necessidade de* indicação de AASI em ambas as orelhas e 01 com indicação unilateral, totalizando assim 13 AASI indicados.

Houve 02 casos que após realização da avaliação audiológica, apresentaram limiares auditivos que não se enquadram dentro dos critérios SUS estabelecidos pela portaria 587 de 07/10/2004 Anexo IV, não sendo indicado AASI.

Os pacientes que concluíram o processo de seleção e indicação de AASI em março serão adaptados com os AASIs em maio de 2024.

Conforme o cronograma apresentado no plano de trabalho estava previsto para o mês de março a realização de avaliação audiológica e a seleção e indicação de AASI de 07 pacientes, sendo atingida a meta.

Abaixo gráfico ilustrativo com o resumo dos dados descritos:



2) Adaptação de AASI (Entrega dos Aparelhos Auditivo)

No mês de março não estava prevista a adaptação de AASI.

3) Consulta Fonoaudiológica de Acompanhamento para pacientes já adaptados.

No mês de março foram ofertadas 05 vagas ao município para o agendamento de pacientes já adaptados com AASI, mas que necessitassem de consulta fonoaudiológica de acompanhamento conforme o número de vagas previsto no plano de trabalho.

No entanto apenas 01 vaga foi utilizada.



Tânia Pereira

Gestora Saúde Auditiva e Reabilitação de Deficientes Auditivos – ATEAL